

1135. Denominación y descripción de la obra; importe de su ejecución, diferenciando el presupuesto inicial de cada una de las modificaciones o revisiones posteriores; administraciones, organismos o entidades que la financian, incluyendo el importe que les corresponde; persona o entidad adjudicataria de la ejecución material; fecha de inicio y conclusión, prórrogas o ampliaciones del plazo de ejecución; penalizaciones impuestas por incumplimientos del contratista; administración titular de la obra ejecutada y, en su caso, del mantenimiento posterior de la misma:

Datos correspondientes al ejercicio 2025:

Denominación de la Obra Pública	Financiación	Importe inicial de ejecución	Modificaciones posteriores y cuantía	Adjudicatario de la obra	Fecha inicio	Fecha fin	Ampliaciones del plazo de ejecución	Penalizaciones interpuestas	Admón. titular de la obra ejecutada	Admón. encargada del mantenimiento
EXPTE. 2020/423. RED DE SANEAMIENTO DE LA CALLE REYES CATÓLICOS. RED DE SANEAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN DE LA CARRERA Y NUEVA EBAR DE LA ALHÓNDIGA.	CABILDO INSULAR DE TENERIFE (PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN 2018-2021)	LOTE 1: 395.000,00 €, IGIC LIQUIDADO AL 0% LOTE 2: 1.281.068,00 €, IGIC LIQUIDADO AL 0%	LOTE 1: Acuerdo JGL 21/02/2022 140.477,64 €, IGIC LIQUIDADO AL 0% LOTE 2: Decreto nº 2022/1217 194.185,68 €, IGIC LIQUIDADO AL 0% Decreto nº 2024/696	LOTE 1: OBRAS GEOTÉCNICAS DE CANARIAS, S.L. LOTE 2: HIDROTEC AGUAS, S.L.	LOTE 1: 27/09/2021 LOTE 2: 15/11/2021	LOTE 1: 21/10/2022 LOTE 2: 30/08/2024	LOTE 1: Decreto nº 2022/1832 (60 días) Decreto nº 2022/2555 (1 mes) Decreto nº 2022/2968 (50 días) LOTE 2: Acuerdo Pleno 29/11/2022 (hasta el 30 junio 2023) Acuerdo Pleno 30/03/2023 (12 meses)	NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES	AYTO. LOS REALEJOS	AYTO. LOS REALEJOS

			280.175,01 €, IGIC LIQUIDADO AL 0%				Acuerdo JGL 10/06/2024 (2 meses)			
EXPTE. 2020/6622. ENCARGO DE GESTIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO EN EL CAMPO DE FÚTBOL ANTONIO YEOWARD.	GOBIERNO DE CANARIAS (DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA)	73.908,68 € IGIC EXENTO AL SER MEDIO PROPIO	NO SE HAN PRODUCIDO MODIFICACIONES	EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS	-	02/07/2021	NO SE HAN APROBADO AMPLIACIONES DE PLAZO	NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES	AYTO. LOS REALEJOS	AYTO. LOS REALEJOS
EXPTE. 2020/6956. ENCARGO DE GESTIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO EN EL ESTADIO DE ATLETISMO IVÁN RAMALLO.	GOBIERNO DE CANARIAS (DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA)	179.448,22 € IGIC EXENTO AL SER MEDIO PROPIO	NO SE HAN PRODUCIDO MODIFICACIONES	EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS	-	02/07/2021	NO SE HAN APROBADO AMPLIACIONES DE PLAZO	NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES	AYTO. LOS REALEJOS	AYTO. LOS REALEJOS
EXPTE. 2020/8295. REFORMA Y AMPLIACION DEL TEATRO CINE REALEJOS.	CABILDO INSULAR DE TENERIFE (PLAN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES 2016-2021)	1.686.041,19 € IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%	Acuerdo Pleno 27/03/2025 337.208,24 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%	FALISA, S.L.	18/10/2021	OBRA SIN FINALIZAR	Acuerdo Pleno 12/07/2023 (144 días naturales) Acuerdo Pleno 28/09/2023 (90 días naturales) Acuerdo Pleno 25/01/2024 (120 días naturales) Acuerdo Pleno 30/01/2025 (hasta el 31 de marzo de 2025)	NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES	AYTO. LOS REALEJOS	AYTO. LOS REALEJOS

							Acuerdo Pleno 27/03/2025 (2 semanas)			
EXPTE. 2021/6861. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO INSTANTÁNEO EN EL CEIP AGUSTÍN ESPINOSA.	GOBIERNO DE CANARIAS (DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS, INFRAESTRUCTURA Y PROMOCIÓN EDUCATIVA)	36.275,44 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%	NO SE HAN PRODUCIDO MODIFICACIONES	GESTIÓN HIDRÁULICA CANARIAS, S.L.	22/10/2021	16/11/2021	NO SE HAN APROBADO AMPLIACIONES DE PLAZO	NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES	AYTO. LOS REALEJOS	AYTO. LOS REALEJOS
EXPTE. 2021/625. REPAVIMENTACIÓN DEL PRIMER TRAMO DEL CAMINO RURAL CORONA-BALONA (LA CARRETA).	CABILDO INSULAR DE TENERIFE (ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA)	35.701,71 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%	NO SE HAN PRODUCIDO MODIFICACIONES	OBRAS Y DISEÑOS ESPECIALES, S.L.	14/01/2022	02/05/2022	NO SE HAN APROBADO AMPLIACIONES DE PLAZO	NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES	AYTO. LOS REALEJOS	AYTO. LOS REALEJOS
EXPTE. 2021/7163. ADAPTACIÓN DE CASA EL LLANO Y ALDEAÑOS.	GOBIERNO DE CANARIAS (CONSEJERÍA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO)	LOTE 1: 109.968,00 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7% LOTE 2: 81.685,00 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%	LOTE 1: NO SE HAN PRODUCIDO MODIFICACIONES LOTE 2: NO SE HAN PRODUCIDO MODIFICACIONES	LOTE 1: FALISA, S.L. LOTE 2: FALISA, S.L.	LOTE 1: 13/06/2022 LOTE 2: 13/06/2022	LOTE 1: 28/12/2022 LOTE 2: 28/12/2022	NO SE HAN APROBADO AMPLIACIONES DE PLAZO	NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES	AYTO. LOS REALEJOS	AYTO. LOS REALEJOS
EXPTE. 2021/9455. EJECUCIÓN DE REFUERZO ESTRUCTURAL DE FORJADO SANITARIO EN CEO LA PARED.	GOBIERNO DE CANARIAS (CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN)	168.576,01 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%	NO SE HAN PRODUCIDO MODIFICACIONES	J&J CONSTRUCCIONES REFORMAS OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTOS S.L.	04/07/2022	05/09/2022	NO SE HAN APROBADO AMPLIACIONES DE PLAZO	NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES	AYTO. LOS REALEJOS	AYTO. LOS REALEJOS

EXPTE. 2021/9458. EJECUCIÓN DE FORJADO SANITARIO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN CEIP TOSCAL LONGUERA.	GOBIERNO DE CANARIAS (CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN)	106.726,45 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%	NO SE HAN PRODUCIDO MODIFICACIONES	J CRUZ GOYA CANARY ISLANDS, S.L.U.	04/07/2022	OBRA SUSPENDIDA CON FECHA 16/07/2022	NO SE HAN APROBADO AMPLIACIONES DE PLAZO	NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES	AYTO. LOS REALEJOS	AYTO. LOS REALEJOS
EXPTE. 2022/60. REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA DE LA CALLE EL BREZAL.	GOBIERNO DE CANARIAS (CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA, LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL)	149.377,39 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%	NO SE HAN PRODUCIDO MODIFICACIONES	ASFALTOS Y OBRAS TAFURIAS, S.L.	11/07/2022	20/10/2022	Decreto nº 2022/2856 (25 días hábiles)	NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES	AYTO. LOS REALEJOS	AYTO. LOS REALEJOS
EXPTE. 2023/3230. OBRA DE DEMOLICIÓN DE 30 VIVIENDAS EXISTENTES Y CONSTRUCCIÓN DE 30 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE NUEVA PLANTA EN EL ÁREA DE RENOVACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA (ARRUR) LOS PRÍNCIPES.	MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS CABILDO INSULAR DE TENERIFE	3.664.743,00 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%	Decreto nº 2023/2506 568.809,23 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%	FALISA, S.L.	27/12/2023	OBRA TODAVÍA EN EJECUCIÓN	Acuerdo Pleno 25/09/2025 (7 meses) Decreto nº 2025/3365 (6 meses)	NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES	AYTO. LOS REALEJOS	AYTO. LOS REALEJOS
EXPTE. 2023/13350. IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA OFICINA DE TURISMO Y REFORMA DE LA TERRAZA LATERAL.	PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA. FINANCIADO POR	85.990,00 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%	NO SE HAN PRODUCIDO MODIFICACIONES	LINNEO BOREAL, S.L.	29/07/2024	21/02/2026	Decreto nº 2024/3583 (28 días hábiles) Decreto nº 2024/4344	NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES	AYTO. LOS REALEJOS	AYTO. LOS REALEJOS

RAL OESTE DE LA BIBLIOTECA VIERA Y CLAVIJO.	LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»						(19 días hábiles)			
EXPTE. 2023/13455. EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE POLIDPORTIVO AL AIRE LIBRE LA SIEGA DE LOS REALEJOS.	CAILDO INSULAR DE TENERIFE (Servicio Administrativo de Deportes)	754.281,12 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%	Decreto nº 2025/3148 154.099,63 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%	CONSTRUCCIONES P. PEREZ GARCIA S.L.	04/12/2024	OBRA TODAVÍA EN EJECUCIÓN	Decreto nº 2025/3148 (tres meses) Decreto nº 2026/796 (seis meses)	NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES	AYTO. LOS REALEJOS	AYTO. LOS REALEJOS
EXPTE. 2023/13457. REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL TEATRO CINE REALEJOS. FASE II: EQUIPAMIENTO ESCÉNICO.	CABILDO INSULAR DE TENERIFE (PLAN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES 2026-2021)	548.045,72 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%	NO SE HAN PRODUCIDO MODIFICACIONES (AUNQUE SÍ SE ACORDÓ UNA SUSPENSIÓN DE PLAZO)	TECESA ACÚSTICA VISUAL S.L.	08/08/2024	09/06/2025	Decreto nº 2025/686 (hasta el 15/04/2025)	NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES	AYTO. LOS REALEJOS	AYTO. LOS REALEJOS
EXPTE. 2023/13499. OBRAS DE REPAVIMENTACION Y ADECUACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES GUILLERMO CAMACHO Y PEREZ GALDOS, LOS MOLINOS, EL MORAL Y VUELTAS DE ICOD EL ALTO.	UNIÓN EUROPEA FONDOS NEXT GENERATION EU (PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA)	233.333,00 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%	NO SE HAN PRODUCIDO MODIFICACIONES	GEOCAN ASFALTOS OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	26/08/2024	21/07/2025	Decreto nº 2024/4231 (41 días hábiles) Decreto nº 2025/576 (29 días hábiles)	NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES	AYTO. LOS REALEJOS	AYTO. LOS REALEJOS
EXPTE. 2024/1998. ZONA COMERCIAL ABIERTA DE LA CRUZ SANTA.	GOBIERNO DE CANARIAS (CONSEJERÍA DE TURISMO)	810.777,90 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%	Decreto nº 2025/1106 161.472,51 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%	GEOCAN ASFALTOS OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	01/07/2024	30/08/2025	Decreto nº 2024/3651 (hasta el 02/01/2025) Decreto nº 2024/4322 (hasta el 03/03/2025)	NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES	AYTO. LOS REALEJOS	AYTO. LOS REALEJOS

							Decreto nº 2025/789 (hasta el 24/03/2025)			
							Decreto nº 2025/1040 (hasta el 24/04/2025)			
EXPTE. 2024/3275. REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO COLEGIO DE SAN AGUSTÍN.	CABILDO IN- SULAR DE TENERIFE (PRO- GRAMA IN- SULAR DE PATRIMO- NIO HISTÓ- RICO 2023- 2027)	1.355.349,74 €, IGIC NO IN- CLUIDO, LIQUI- DADO AL 7%	Decreto nº 2026/438 269.273,19 €, IGIC NO IN- CLUIDO, LI- QUIDADO AL 7%	CONSTRUCCIONES P. PEREZ GARCIA, S.L.	28/11/2024	OBRA TODA- VÍA EN EJE- CUCIÓN	Acuerdo JGL 27/10/2025 (7 meses)	NO SE HAN IM- PUESTO PENA- LIDADES	AYTO. LOS REALEJOS	AYTO. LOS REALEJOS
EXPTE. 2024/6252. OBRAS DE INSTALA- CIÓN DE PLACAS FO- TOVOLTAICAS E CO- LEGIOS Y UTS PALO BLANCO EN EL TÉR- MINO MUNICIPAL DE LOS REALEJOS.	UNIÓN EU- ROPEA FON- DOS NEXT GENERA- TION EU (PLAN DE RECUPERA- CIÓN, TRANSFOR- MACIÓN Y RESILIEN- CIA)	LOTE 1: 37.943,06€, IGIC NO IN- CLUIDO, LIQUI- DADO AL 7% LOTE 2: 18.400,00 €, IGIC NO IN- CLUIDO, LIQUI- DADO AL 7% LOTE 3: 38.284,00 €, IGIC NO IN- CLUIDO, LIQUI- DADO AL 7% LOTE 4: 31.400,00 €, IGIC NO IN- CLUIDO, LIQUI- DADO AL 7%	NO SE HAN PRODUCIDO MODIFICA- CIONES	LOTE 1: COMPAÑÍA DE EFI- CIENCIA Y SERVICIOS INTE- GRALES, S.L LOTE 2: PROYECTOS Y CON- SULTING ALMERÍA, S.L LOTE 3: PROYECTOS Y CON- SULTING ALMERÍA, S.L LOTE 4: PROYECTOS Y CON- SULTING ALMERÍA, S.L LOTE 5: PROYECTOS Y CON- SULTING ALMERÍA, S.L LOTE 6: PROYECTOS Y CON- SULTING ALMERÍA, S.L LOTE 7: COMPAÑÍA DE EFI- CIENCIA Y SERVICIOS INTE- GRALES, S.L	LOTE 1: 07/04/2025 LOTE 2: 07/03/2025 LOTE 3: 20/03/2025 LOTE 4: 20/05/2025 LOTE 5: 21/04/2025 LOTE 6: 26/03/2025 LOTE 7: NO SE HA INI- CIADO	LOTE 1: 24/11/2025 LOTE 2: 23/05/2025 LOTE 3: 28/07/2025 LOTE 4: 09/10/2025 LOTE 5: OBRA TODA- VÍA EN EJE- CUCIÓN LOTE 6: 28/07/2025 LOTE 7: NO SE HA INI- CIADO	NO SE HAN APROBADO AMPLIACIO- NES DE PLAZO	NO SE HAN IM- PUESTO PENA- LIDADES	AYTO. LOS REALEJOS	AYTO. LOS REALEJOS

		LOTE 5: 53.475,00 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7% LOTE 6: 38.040,00 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7% LOTE 7: 49.510,10 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7% LOTE 8: 129.520,83 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7% LOTE 9: 7.300,00 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%		LOTE 8: COMPAÑÍA DE EFICIENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L LOTE 9: D. JAIME QUINTANA HERNÁNDEZ (DIRECCIÓN FACULTATIVA)	LOTE 8: 07/04/2025 LOTE 9: SERVICIO DIRECCIÓN FACULTATIVA	LOTE 8: 24/10/2025 LOTE 9: SERVICIO DIRECCIÓN FACULTATIVA				
EXPTE. 2024/12422. OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA HACIENDA LA GORVORANA. FASE I.	CABILDO INSULAR DE TENERIFE (DIRECCIÓN INSULAR DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y PATRIMONIO HISTÓRICO)	4.398.107,86 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%	NO SE HAN PRODUCIDO MODIFICACIONES	UTE VVO CONSTRUCCIONES, P., S.A. & VÍCTOR RODRÍGUEZ E HIJOS, S.L.U. (UTE GORVORANA)	07/07/2025	OBRA TODAVÍA EN EJECUCIÓN	NO SE HAN APROBADO AMPLIACIONES DE PLAZO	NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES	AYTO. LOS REALEJOS	AYTO. LOS REALEJOS

	GOBIERNO DE CANARIAS (CONSEJERÍA DE TURISMO Y EMPLEO)									
EXPTE. 2025/167. MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO LAS ARENITAS – TRAMO 2.	PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA. FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA «NEXT GENERATION EU»	122.399,35 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%	NO SE HAN PRODUCIDO MODIFICACIONES	ASFALTOS JAEN, S.L.U.	26/05/2025	19/08/2025	Decreto nº 2025/2415 (hasta el 19 de agosto de 2025)	NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES	AYTO. LOS REALEJOS	AYTO. LOS REALEJOS
EXPTE. 2025/373. REPAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LOS TRES PINOS.	CABILDO INSULAR DE TENERIFE (PLAN INSULAR DE COOPERACIÓN 2022-2026)	275.832,71 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%	NO SE HAN PRODUCIDO MODIFICACIONES	GEOCAN ASFALTOS OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	02/06/2025	OBRA TODAVÍA EN EJECUCIÓN	Decreto nº 2025/3465 (23 días hábiles) Decreto nº 2026/19 (39 días hábiles) Decreto nº 2026/59 (16 días hábiles)	NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES	AYTO. LOS REALEJOS	AYTO. LOS REALEJOS
EXPTE. 2025/1706. OBRA DE EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN FACULTATIVA DE PARQUE URBANO SOSTENIBLE Y REFUGIO CLIMÁTICO TOSCAL-LONGUERA.	GOBIERNO DE CANARIAS (CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y ENERGÍA)	1.021.240,92 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%	NO SE HAN PRODUCIDO MODIFICACIONES	CONSTRUCCIONES P. PEREZ GARCÍA, S.L.	11/08/2025	OBRA TODAVÍA EN EJECUCIÓN	Decreto nº 2025/1173 (12 días naturales)	NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES	AYTO. LOS REALEJOS	AYTO. LOS REALEJOS

EXPTE. 2025/3209. PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE PUMP TRACK, CIRCUITO AL AIRE LIBRE EN LOS REALEJOS.	GOBIERNO DE CANARIAS (CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL, ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTES)	288.367,13 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%	Decreto nº 2025/4072 0,00 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%	SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS TECNOLÓGICAS CANARIO, S.L.	30/06/2025	19/12/2025	Decreto nº 2025/3406 (hasta el 19 de noviembre de 2025) Decreto nº 2025/3745 (hasta el 5 de diciembre de 2025) Decreto nº 2025/3980 (hasta el 12 de diciembre de 2025)	NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES	AYTO. LOS REALEJOS	AYTO. LOS REALEJOS
EXPTE. 2025/5302. RENOVACION, ADECUACION Y MEJORA DE LA INSTALACION DE BAJA TENSION DEL CENTRO DE MAYORES LA MONTAÑA.	UNIÓN EUROPEA (FONDO DE DESARROLLO REGIONAL / SUBVENCIONES PARA LA TRANSICIÓN VERDE)	33.899,45 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%	NO SE HAN PRODUCIDO MODIFICACIONES	OBRAS Y EXCAVACIONES DEL ATLANTICO, S.L.U.	08/09/2025	04/11/2025	NO SE HAN APROBADO AMPLIACIONES DE PLAZO	NO SE HAN IMPUESTO PENALIDADES	AYTO. LOS REALEJOS	AYTO. LOS REALEJOS