

1135. Denominación y descripción de la obra; importe de su ejecución, diferenciando el presupuesto inicial de cada una de las modificaciones o revisiones posteriores; administraciones, organismos o entidades que la financian, incluyendo el importe que les corresponde; persona o entidad adjudicataria de la ejecución material; fecha de inicio y conclusión, prórrogas o ampliaciones del plazo de ejecución; penalizaciones impuestas por incumplimientos del contratista; administración titular de la obra ejecutada y, en su caso, del mantenimiento posterior de la misma:

Denominación de la Obra Pública	Financiación	Importe inicial de ejecución	Modificaciones posteriores y cuantía	Adjudicatario de la obra	Fecha inicio	Fecha fin	Ampliaciones del plazo de ejecución	Penalizaciones interpuestas	Admón. titular de la obra ejecutada	Admón. encargada del mantenimiento
EXPTE. 2021/625. REPAVIMENTACIÓN DEL PRIMER TRAMO DEL CAMINO RURAL CORONA-BALONA (LA CARRETA).	ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE	35.701,71 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%	NO SE PRODUJERON MODIFICACIONES.	OBRAS Y DISEÑOS ESPECIALES, S.L.	14/01/2022	02/05/2022	NO SE PRODUJERON AMPLIACIONES DE PLAZO.	NO SE IMPUSIERON PENALIDADES	AYTO. LOS REALEJOS	AYTO. LOS REALEJOS
EXPTE. 2021/7163. ADAPTACIÓN DE CASA EL LLANO Y ALEDAÑOS	CONSEJERÍA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO	LOTE 1: 109.968,00 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7% LOTE 2: 81.685,00 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%	LOTE 1: NO SE PRODUJERON MODIFICACIONES LOTE 2: NO SE PRODUJERON MODIFICACIONES	LOTE 1: FALISA, S.L. LOTE 2: FALISA, S.L.	LOTE 1: 13/06/2022 LOTE 2: 13/06/2022	LOTE 1: 28/12/2022 LOTE 2: 28/12/2022	NO SE PRODUJERON AMPLIACIONES DE PLAZO	NO SE IMPUSIERON PENALIDADES	AYTO. LOS REALEJOS	AYTO. LOS REALEJOS
EXPTE. 2021/9455. EJECUCIÓN DE REFUERZO ESTRUCTURAL DE FORJADO SANITARIO EN CEO LA PARED	CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN	168.576,01 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%	NO SE PRODUJERON MODIFICACIONES	J&J CONSTRUCCIONES REFORMAS OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTOS S.L.	04/07/2022	05/09/2022	NO SE PRODUJERON AMPLIACIONES DE PLAZO	NO SE IMPUSIERON PENALIDADES	AYTO. LOS REALEJOS	AYTO. LOS REALEJOS

EXPTE. 2021/9458. EJECUCIÓN DE FORJADO SANITARIO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN CEIP TOSCAL LONGUERA	CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN	106.726,45 € IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%	NO SE PRODUJERON MODIFICACIONES	J CRUZ GOYA CANARY ISLANDS, S.L.U.	04/07/2022	OBRA RESUELTA CON FECHA 21/11/2023	NO SE PRODUJERON AMPLIACIONES DE PLAZO	NO SE IMPUSIERON PENALIDADES	AYTO. LOS REALEJOS	AYTO. LOS REALEJOS
EXPTE. 2022/60. REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA DE LA CALLE EL BREZAL.	CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA, LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	149.377,39 € IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%	NO SE PRODUJERON MODIFICACIONES A 31-12-2022	ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L.	11/07/2022	20/10/2022	AMPLIACIÓN POR 25 DÍAS HÁBILES MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 2022/2856, DE 1 DE SEPTIEMBRE	NO SE IMPUSIERON PENALIDADES	AYTO. LOS REALEJOS	AYTO. LOS REALEJOS