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1135. Denominación y descripción de la obra; importe de su ejecución, diferenciando el presupuesto inicial de cada una de las modificaciones o revisiones posteriores; administraciones, organismos o entidades que la financian, incluyendo el importe que les corresponde; persona o entidad adjudicataria de la ejecución material; fecha de inicio y conclusión, prórrogas o ampliaciones del plazo de ejecución; penalizaciones impuestas por incumplimientos del contratista; administración titular de la obra ejecutada y, en su caso, del mantenimiento posterior de la misma:

	Denominación de la Obra Pública
	Financiación
	Importe inicial de ejecución
	Modificaciones posteriores y cuantía
	Adjudicatario de la obra
	Fecha inicio
	Fecha fin
	Ampliaciones del plazo de ejecución
	Penalizaciones interpuestas
	Admón. titular de la obra ejecutada
	Admón. encargada del mantenimiento

	EXPTE. 2021/625. REPAVIMENTACIÓN DEL PRIMER TRAMO DEL CAMINO RURAL CORONA-BALONA (LA CARRETA).
	ÁREA DE AGRICUL-TURA, GANADERÍA Y PESCA DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE
	35.701,71 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%
	NO SE PRODUJERON MODIFICA-CIONES.
	OBRAS Y DISEÑOS ESPECIALES, S.L.
	14/01/2022
	02/05/2022
	NO SE PRODUJERON AMPLIA-CIONES DE PLAZO.
	NO SE IMPUSIERON PENALIDADES
	AYTO. LOS REALEJOS
	AYTO. LOS REALEJOS

	EXPTE. 2021/7163. ADAPTACIÓN DE CASA EL LLANO Y ALEDAÑOS
	CONSEJERÍA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO
	LOTE 1: 109.968,00 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%

LOTE 2: 81.685,00 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%
	LOTE 1: NO SE PRODUJERON MODIFICA-CIONES

LOTE 2: NO SE PRODUJERON MODIFICA-CIONES
	LOTE 1: FALISA, S.L.


LOTE 2: FALISA, S.L.
	LOTE 1: 13/06/2022


LOTE 2: 13/06/2022
	LOTE 1: 28/12/2022


LOTE 2: 28/12/2022
	NO SE PRODUJERON AMPLIA-CIONES DE PLAZO
	NO SE IMPUSIERON PENALIDADES
	AYTO. LOS REALEJOS
	AYTO. LOS REALEJOS

	EXPTE. 2021/9455. EJECUCIÓN DE REFUERZO ESTRUCTURAL DE FORJADO SANITARIO EN CEO LA PARED
	CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
	168.576,01 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%
	NO SE PRODUJERON MODIFICA-CIONES A 
31-12-2022
	J&J CONSTRUCCIONES REFORMAS OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTOS S.L.
	04/07/2022
	05/09/2022
	NO SE PRODUJERON AMPLIA-CIONES DE PLAZO A 
31-12-2022
	NO SE IMPUSIERON PENALIDADES A 
31-12-2022
	AYTO. LOS REALEJOS
	AYTO. LOS REALEJOS

	EXPTE. 2021/9458. EJECUCIÓN DE FORJADO SANITARIO Y ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN CEIP TOSCAL LONGUERA
	CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
	106.726,45 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%
	NO SE PRODUJERON MODIFICA-CIONES A 
31-12-2022
	J CRUZ GOYA CANARY ISLANDS, S.L.U.
	04/07/2022
	OBRA SUSPEN-DIDA CON FECHA 16/07/2022
	NO SE PRODUJERON AMPLIA-CIONES DE PLAZO A 
31-12-2022
	NO SE IMPUSIERON PENALIDADES A 
31-12-2022
	AYTO. LOS REALEJOS
	AYTO. LOS REALEJOS

	EXPTE. 2022/60. REPAVIMENTACIÓN Y MEJORA DE LA CALLE EL BREZAL.
	CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA, LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y PLANIFICA-CIÓN TERRITO-RIAL
	149.377,39 €, IGIC NO INCLUIDO, LIQUIDADO AL 7%
	NO SE PRODUJERON MODIFICA-CIONES A 
31-12-2022
	ASFALTOS Y OBRAS TAFURIASTE, S.L.
	11/07/2022
	20/10/2022
	AMPLIACIÓN POR 25 DÍAS HÁBILES MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 2022/2856, DE 1 DE SEPTIEMBRE
	NO SE IMPUSIERON PENALIDADES
	AYTO. LOS REALEJOS
	AYTO. LOS REALEJOS
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